Q·RA

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL . ETAPA 1B

Video institucional

Estado del video institucional y material audiovisual que ya tiene el proyecto.

Q·RA · Marketing, Reputación y Posicionamiento

Octubre 2026

Contenido

1. Estado
2. Material audiovisual que ya existe

Estado

Panel de estado del 26 de octubre: video institucional en producción; se graba el 27 de octubre con el Dr. Nelson Maldonado.

En la carpeta del proyecto no hay guion, plan de rodaje ni lista de tomas para esa grabación.

Fuente: registro de avance del proyecto, octubre 2026

Material audiovisual que ya existe

- Video del hero del sitio, versión 8 (3 oct): 12,6 s, 1280 × 720, en loop. Entra por la pileta y el jardín y llega a los interiores, como pidió Miguel en Corfu 3 (22 sep). Versiones 5 a 7 en la misma carpeta.
- Loop de 3 s para el celular (9 oct).
- Video de la historia de Q·RA (4 oct, 13,5 MB) en la carpeta de la presentación.
- En julio se registraron como grabados GUION 1, 2 y 3 y un resumen vertical; esos archivos no están en la carpeta del proyecto.

Fuente: registro de avance del proyecto, octubre 2026

Documento armado con el material del proyecto. Cada bloque cita su archivo de origen.